

Số: /TB-VP

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND xã, phường: Lộc Bình, Đông Kinh (dự kiểm tra trên địa bàn quản lý);
- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh - Chủ đầu tư, đại diện Lãnh đạo đơn vị nhà thầu xây lắp dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng tỉnh Lạng Sơn (giao Chủ đầu tư mời).

2. Thời gian, địa điểm: Ngày 24/3/2026 (thứ Ba).

- Từ 08 giờ 00 phút, các thành phần tập trung tại trụ sở UBND tỉnh, xuất phát đi kiểm tra dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng tỉnh Lạng Sơn, khu vực xã Lộc Bình.
- Từ 09 giờ 45 phút, kiểm tra dự án Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ cùng tỉnh Lạng Sơn, khu vực phường Đông Kinh.
- Từ 10 giờ 30 phút, họp tại phòng họp tầng 3, Trụ sở UBND tỉnh.

3. Phân công chuẩn bị

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý.
- Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng của dự án.
- Các sở, ngành dự họp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị nội dung trao đổi tại buổi làm việc.
- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp; cập nhật tài liệu trên hệ thống máy tính phục vụ cuộc họp.

(Có dự thảo Báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh gửi

kèm theo trên hệ thống VNPT - iOffice).

4. Bố trí phương tiện

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe công vụ (Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh tháp tùng).

- Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh (đi chung xe do Sở Nông nghiệp và Môi trường bố trí).

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Lạng Sơn (đi chung xe do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bố trí).

- Các thành phần khác chủ động phương tiện bảo đảm lịch trình làm việc.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần mời;
- Báo và PTTH LS, Công TTĐT tỉnh (dự đưa tin);
- C, PCVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Hà