

**BỘ TÀI CHÍNH****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **5790** /BTC-QLN

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2024

V/v gia hạn thời gian bố trí vốn dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn ADB.

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3155/BKHĐT-KTĐN ngày 25/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý về việc gia hạn bố trí kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương của Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn ADB (Dự án). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Dự án sử dụng vốn vay ADB thuộc Hiệp định số 3633-VIE đã được Chủ tịch nước phê duyệt gia hạn thời gian đóng khoản vay đến ngày 30/9/2025 theo Quyết định số 1551/QĐ-CTN ngày 22/12/2023.

Tại Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/4/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn, gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 30/9/2025. UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đến ngày 30/09/2025.

Căn cứ Quyết định của cấp có thẩm quyền về thời gian thực hiện Dự án; căn cứ thời hạn rút vốn của Hiệp định vay; căn cứ đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 462/UBND-KT ngày 11/4/2024 và xem xét nhu cầu thực tế của Dự án, Bộ Tài chính thống nhất về sự cần thiết gia hạn thời gian bố trí kế hoạch vốn cho Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”- Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025.

Đề nghị UBND Tỉnh Lạng Sơn rà soát, chuẩn xác số liệu về kế hoạch vốn đã bố trí, vốn đã giải ngân, vốn còn lại chưa giải ngân, bổ sung cam kết thực hiện kế hoạch giải ngân vốn nước ngoài của dự án báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và phù hợp với Hiệp định vay vốn và thời hạn rút vốn của dự án đã được phê duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cam kết và chịu trách nhiệm việc chỉ đạo các Sở, ngành chuyên môn, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện giải ngân

hết kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân, kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền tiếp tục bố trí đúng mục đích, hiệu quả sớm hoàn thành dự án, không để dự án kéo dài gây thất thoát, lãng phí, giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn nước ngoài đã bố trí cho Dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ ĐT;
- Lưu: VT, QLN (05b).

